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6 de mayo de 2021 
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ÍNDICE 

1. Seguimiento proyectos 2018, 2019 y 2020. 

2. Informe Intermedio. 

3. Solicitudes de cambio. 

4. Convocatoria de Necesidades Especiales 2019 y 2020. 

5. Informe Final 2018. 
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Seguimiento proyectos 2018, 2019 y 2020 

 1 
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KA107 2018 calendario 

Duración 
Nº 

proy. 
Informe 

Intermedio 
2º Informe 
Intermedio 

Solicitud 
cambios 

Final 
proyecto 

Informe 
Final 

16 meses 2 

15 febrero a 15 
marzo 2019 

Hasta final 
proyecto 

Hasta 1 mes 
antes final 

Hasta 
30/09/2019 + 30 días 

26 meses 11 
Hasta 

31/07/2020 
 

+ 60 días 
 

38 meses 76 

Hasta 
31/07/2021 + 60 días 

89 Proyectos KA107 2018 
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KA107 2018 GRADO EJECUCIÓN 

MARZO 19 JULIO 20 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

18% 

26M 

76% 
E

J
E

C
U

C
IÓ

N 

JUNIO 19 

68% 

28% 

99% 

SEPT. 20 

38M 

16M 

ABRIL 21 
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KA107 2018 notificaciones de seguimiento 

Enero-2020 

Introducción datos 
movilidades 

Errores de presupuesto 

IES de países 
asociados o países no 
incluidos en el Anexo II 

Octubre-2020 

Introducción datos 
movilidades 

Errores de presupuesto 

IES de países 
asociados o países no 
incluidos en el Anexo II 

Errores en movilidades 
afectadas por Covid19 

Enviado a 79 
proyectos de 

26 y 38 
meses 

Notificaciones 
genéricas a 76 

proyectos  

Notificaciones 
individualizadas 
a 31 proyectos  

Errores detectados en datos introducidos en MT+ 
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KA107 2018 notificaciones de seguimiento 
Error frecuente: IES de país asociado no incluído en el Anexo II 

Las IES de 
países 

asociados 
que no 

estén en el 
Anexo II, se 
darán como 
no elegibles 

en el 
Informe 

Final 
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KA107 2018, 2019 Y 2020: movilidades afectadas por Covid19 

www.sepie.es 
Error frecuente: movilidades afectadas por Covid19 
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KA107 2018, 2019 Y 2020: movilidades afectadas por Covid19 

* http ://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/Guia_MT+_Fuerza_Mayor_COVID-19.pdf 
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KA107 2018, 2019 Y 2020: movilidades afectadas por Covid19 

** http ://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/Implementacion_de_medidas_especificas_covid19.pdf 

PREVIA 
SOLICITUD 
ADENDA 
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KA107 2018, 2019 Y 2020: movilidades afectadas por Covid19 

Se marca automáticamente una vez se incluya la palabra Covid o Corona en 
las Explicaciones 

Registro en MT+ 

Covid 
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KA107 2018, 2019 Y 2020: movilidades afectadas por Covid19 

Gastos adicionales 

Los participantes podrán percibir gastos de estancia/viaje 
adicionales en los que pudieran haber incurrido durante el 
período de suspensión, directa y exclusivamente 
relacionados con las actividades, en base a costes 
unitarios. La percepción de los gatos adicionales estará 
condicionada a la disponibilidad de financiación en el 
presupuesto adjudicado al proyecto 

http://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/Guia_MT+_Fuerza_Mayor_COVID-19.pdf 
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KA107 2018, 2019 Y 2020: movilidades afectadas por Covid19 

Costes excepcionales 

La ANE podrá permitir el uso de la partida de costes excepcionales para que los 
beneficiarios cubran los gastos relacionados con la compra y/o alquiler de los 
equipos necesarios, y/o los servicios para la implementación de actividades de 
movilidad virtual y mixta. {Χ} El porcentaje máximo que podría cubrirse dentro 
de la partida de costes excepcionales para la compra y/o alquiler de equipos es 
el 75% en base a costes reales. Los beneficiarios pueden transferir para ello 
hasta el 10% de los fondos de cualquier categoría presupuestaria basada en 
costes unitarios a costes excepcionales, sin necesidad de aprobación previa por 
parte del SEPIE, siempre que se limite ese máximo porcentaje de transferencia 
de fondos entre una categoría a otra y en el mismo país asociado. 

http://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/Implementacion_de_medidas_especificas_covid19.pdf 
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KA107 2018, 2019 Y 2020: movilidades afectadas por Covid19 

Registro en MT+ costes excepcionales 
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KA107 2019 calendario 

103 Proyectos KA107 2019 

Duración Nº proy. 
Informe 

Intermedio 
2º Informe 
Intermedio 

Solicitud 
cambios 

Final proyecto 
Informe 

Final 

36 meses 103 

 
 

2 octubre a  
2 noviembre 2020 
 

 
 
Hasta final 
proyecto 
 

 
 
Hasta 1 mes 
antes final 
 

 
 
Hasta 
31/07/2022 
 

 
 
+ 60 días 
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KA107 2020 calendario 

116 Proyectos KA107 2020 

Duración 
Nº 

proy. 
Informe 

Intermedio 
2º Informe 
Intermedio 

Solicitud 
cambios 

Final 
proyecto 

Informe 
Final 

24 meses 35 
Octubre 2021 a  
2 noviembre 

2021 

Hasta final 
proyecto 

Hasta 1 mes 
antes final 

Hasta 
31/07/2022 

 

+ 60 días 
 

36 meses 81 

Hasta 
31/07/2023 + 60 días 
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Informe intermedio 

 2 
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Nº Proy.  Situación actual Trámites siguientes 

3 
1er Informe Intermedio  

> 70% primer pago prefinanciación 
Segundo pago  

49 
2º Informe Intermedio  

> 70% primer pago prefinanciación 
Segundo pago  

9 Ejecución > 70% primer pago prefinanciación 
2º informe intermedio + 

segundo pago 

12 Ejecución < 70% primer pago prefinanciación Actualización MT+ 

3 Ejecución 0 % Actualización MT+ 

76 Proyectos KA107 2018 
KA107 2018 Informe Intermedio: situación actual 
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Nº Proy.  Situación actual Trámites siguientes 

10 
1er Informe Intermedio  

> 70% primer pago prefinanciación 
Segundo pago  

3 
2º Informe Intermedio  

> 70% primer pago prefinanciación 
Segundo pago  

19 Ejecución > 70% primer pago prefinanciación 
2º informe intermedio + 

segundo pago 

41 Ejecución < 70% primer pago prefinanciación Actualización MT+ 

30 Ejecución 0 % Actualización MT+ 

103 Proyectos KA107 2019 
KA107 2019 Informe Intermedio: situación actual 
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KA107 2018 y 2019 Envío 2º informe intermedio 

1º  Portal e-sepie 
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KA107 2018 y 2019 Envío 2º informe intermedio 

2º Visualizar Informe Intermedio 
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3º Cumplimentar pagos realizados 

 
 

Artículo I.4.2 del convenio de subvención: el segundo pago de prefinanciación se podrá abonar una 
vez se demuestre que el beneficiario ha utilizado al menos el 70 % del importe del primer pago de 
prefinanciación.  

 

 

 

KA107 2018 y 2019 Envío 2º informe intermedio 
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4º Confirmación y descarga para su firma 

KA107 2018 y 2019 Envío 2º informe intermedio 
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KA107 2018 y 2019 Envío 2º informe intermedio 

5º  Registro del informe generado y firmado 
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KA107 2018 y 2019 Instrucciones 2º informe intermedio 


